

Anexa 1.1

Minute sedinte saptamanale si rezumatul discutiilor din sedinte

- Minuta 96 a Sedintei Saptamanale 74 din 04.09.2013 si rezumatul discutiilor
- Minuta 97 a Sedintei Saptamanale 75 din 11.09.2013 si rezumatul discutiilor
- Minuta 98 a Sedintei Saptamanale 76 din 18.09.2013 si rezumatul discutiilor
- Minuta 99 a Sedintei Saptamanale 77 din 24.09.2013 si rezumatul discutiilor
- Minuta 100 a Sedintei Saptamanale 78 din 02.10.2013 si rezumatul discutiilor

CONTRACT: Centrul de management integrat al deșeurilor în județul Cluj

LISTA DE PREZENTA LA ÎNTĂLNIREA DE MANAGEMENT

SĂPTĂMÂNĂ DIN 09.05.13

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	MORIG BRAGOS	INGINER RESIDENT	TAKAL	[Signature]
2	NICLAUS BACU	ATI	TAKAL	[Signature]
3	Reiner Chirilă	Resp. Abon. C. Cluj	C. Cluj	[Signature]
4	POPA CORNEL	RTE	NAPCA	[Signature]
5	Dumitru Nicolae	Coordonator	Loduraru	[Signature]
6	ZANAS TOMASO	REPREZENTANT	Loduraru	[Signature]
7	DALICARA MIHAI	PU ADJUT	ATI	[Signature]
8	XOANAMILIO ALBINO	REPREZENTANT	ATI ZANAS	[Signature]
9	GIORGIO IULIA	INGINER	NAPCA	[Signature]
10	SERBAN T. D.			[Signature]
11	Liliana PĂLINCĂȘ - SAN	CONSULTANT NAPCA	NAPCA	[Signature]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



LISTA DE PREZENTA LA INTALNIREA DE MANAGEMENT

SĂPTĂMÂNALĂ DIN 11.09.13

Nr. crt.	Numele si prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	MUNE DRAGUS	INGINER REZIDENT	TANAL	
2	Rutu Claudia	Resp. tehnic	Cluj	
3	BUCUR VILIE	INGINER CANTIER	TANAL	
4	GIURGIU IULIA	INGINER	NAPOCA	
5	Dumitrescu Nicolae	Caproductivitate	Ladurcan	
6	DACLIANA M	PM Adjunct	ATI	
7	SIVINA FRINCHES-SAV	CONSULTANT NAPOCA	NAPOCA	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



LISTA DE PREZENTA LA ÎNTÂLNIREA DE MANAGEMENT

DATA: 13.05.2013

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	MIHAI BRACCIU	INGINER DE PROIECT	TAHAL	[Signature]
2	MIRCEA BĂBUȘ	ADJ. GEN.	TAHAL	[Signature]
3	DALIĂNA M	PU ADJUNCT	ATI	[Signature]
4	Davincenti Nicolae	Coordonator	Coordonator	[Signature]
5	GIORGIU IULIA	INGINER	NAPCA	[Signature]
6	BORDAN ANDREIA	COORDONATOR TEHNIC	(C.F. 1.2.17)	[Signature]
7	[Signature]	[Signature]	(C.F. 1.2.17)	[Signature]
8	Alexandru Bogdan	Coordonator Tehnic	Procurator	[Signature]
9	Simina Teodora	Coordonator	Napca	[Signature]
10	[Signature]	[Signature]	(C.F. Cluj)	[Signature]
11	Moldovan Sergiu			[Signature]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



LISTA DE PREZENTA LA INTALNIREA DE MANAGEMENT

SĂPTĂMÂNALĂ LA 29.09.15

Nr. crt.	Numele și prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	MARCEL DOBOS	ING. NEDE DOBOS	TAMAL	[Signature]
2	MICHAEL RADU	ATL	TAMAL	[Signature]
3	[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Signature]
4	[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Signature]
5	[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Signature]
6	[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Signature]
7	BOGDAN AURELIA	COORD. IMPL. TEHNIC	C.F. CLUJ	[Signature]
8	[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Signature]
9	[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Signature]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



PROIECT: Asistența tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Cluj



CONTRACT: Central de management integrat al deșeurilor în județul Cluj

LISTA DE PREZENTA LA ÎNTĂLNIREA DE MANAGEMENT

SRPTIARIE 4 2013

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	HORVATH BRAGOS	INGINEER REZERVAT	TATTA	[Signature]
2	LAURIN D.			[Signature]
3	Andriana S.			[Signature]
4	Peter I.			
5	SANDOR	Coordonator Proiect	Mag. a	[Signature]
6	ZINARI TOMASO	RESPONSABILITATE	LADONOR	[Signature]
7	Dominic Nicolae Gudea	inspector	Maduneni	[Signature]
8	DAVID	Proiectant	Mag.	[Signature]
9	Charles Peter	Proiectant	Mag.	[Signature]
10	BERBAN ALIBELIA	COORDONATOR TEHNIC	CJ Cluj	[Signature]
11	FRIED ENERICA	inspector de specialitate	CJ Cluj	[Signature]
12	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
13	Costel Alexandru	Resp. Achiz.	CJ Cluj	[Signature]
14	MILANUS RASAU	ATL	TATTA	[Signature]
15				
16				
17				
18				
19				
20				









Anexa 2.1

Minutele intalnirilor de management

- Minuta 3 a Sedintei din 04.09.2013 si rezumatul discutiilor
- Minuta 4 a Sedintei din 24.09.2013 si rezumatul discutiilor

LISTA DE PREZENTA LA INTALNIREA DE MANAGEMENT

DIJ 09.09 2013

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	MONE DRAGUS	INGINER REZIDENT	TAMAL	
2	MICHAEL RABU	ATL	TAMAL	
3	Fried Emeric	resp. tehnic.	C. Județean	
4	Rusei Cicerelia	Resp. tehnic	CT Cluj	
5	Liliana Cornelia Bost	RTE	MAROCY	
6	Devincent Nicolas Gardo	Coordonator	L. Cluj	
7	ZANAZI TOMMASO	RAPPRESENTANTE	UNO RABE	
8	BENE ALEXANDRA			
9	GUTO BEATA			
10	SEBRAN BOBAN			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

LISTA DE PREZENTA LA INTALNIREA DE MANAGEMENT

DATA 24.05.2013

Nr. crt.	Numele si prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	<i>MCHE DRAGOS</i>	<i>ING. NEG. D. REZERVATI</i>	<i>TAHAL</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>MICHAEL RASU</i>	<i>ATL</i>	<i>TAHAL</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Melchior...</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>BOGDAN AURELIA</i>	<i>COORD. IMPL. TEHNICA</i>	<i>C.F. CLUJ</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Rusu Claudia</i>	<i>COORD. IMPL. TEHNICA</i>	<i>Resp. Cluj</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Fred Eugen</i>	<i>Cons. Județean</i>	<i>Coord. Cluj</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Anexa 4.3

- Minuta 73 a Sedintei saptamanale nr. 65 din 05.09.2013
- Minuta 74 a Sedintei saptamanale nr. 66 din 13.09.2013
- Minuta 75 a Sedintei lunare de progres din data de 13.09.2013
- Minuta 76 a Sedintei saptamanale nr. 67 din 19.09.2013
- Minuta 77 a Sedintei saptamanale nr. 68 din 26.09.2013

TAKAL






TAKAL CONSULTING ENGINEERS LTD

PROIECT: Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului Integrat de management al
deșeurilor din județul Cluj

CONTRACT: Construcția a 3 stații de transfer în județul Cluj

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA SAPTAMANALA NR.65

pg. 1/1

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	MARIE DRAGOS	INGINER REZIDENT	TAKAL	
2	MICHAEL RABU	ATL	TAKAL	
3	Fried Eunic	arhitecta klucă	C. Județean	
4	Claudia Bocu	Deș. klucă	C. Cluj	
5	PATRICIA JOAN	SECRETAR	VASZAR	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD

PROIECT: Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Cluj

CONTRACT: Construcția a 3 stații de transfer în județul Cluj

pg. 1/1

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA Lunara din data 13.09.2013

Nr. crt.	Numele si prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	Boggan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	
3	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
4	Radu Miclaus	Adjunct lider echipa	Inginer	
5	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	
6	Bejenariu Victor	Reprezentantul Antreprenorului	Antreprenor	
7	PETRE	EXPLORANT	INGINER	
8	GIC ROZAN IULIA	INGINER	ANTREPRENOR	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD

PROIECT: Asistența tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Cluj

CONTRACT: Construcția a 3 stații de transfer în județul Cluj

pg.1/1

LISTA DE PREZENȚĂ LA SEDINȚA SAPTĂMĂNALĂ NR.67

Nr. crt.	Numele și prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	Bogdan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	
2	Rotari Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	
3				
4	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
5	Miclaus Radu	Adjunct Lider echipa	Inginer	
6	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	
7	Bejenaria Victor	Manager Proiect	Antreprenor	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA SAPTAMANALA NR.68

Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	Bogdan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	
3				
4	Stefanescu Ion	Lider echipa	Inginer	
5	Miclaus Radu	Adjunct Lider echipa	Inginer	
6	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	
7	Bejenariu Victor	Manager Proiect	Antreprenor	
8	GIORGIO TULIA	INGINER	AURELIA	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

TAMAL




TAMAL CONSULTING ENGINEERS LTD

PROIECT: Asistența tehnică pentru supravegherea contractelor de lucrări aferente Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Cluj

CONTRACT: Construcția a 3 stații de transfer în județul Cluj

pg.1/1

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA SAPTAMANALA NR.66

Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	Bogdan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	
3				
4	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
5	Miclaus Radu	Adjunct Lider echipa	Inginer	
6	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	
7	Bejenariu Victor	Manager Proiect	Antreprenor	
8	<i>Popescu Mariana</i>	<i>Coordonator</i>	<i>Beneficiar</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>Grigoriu Valeriu</i>	<i>Manager</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>[Signature]</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				

TAAHAI






TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD

PROIECT: Asistența tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului Integrat de management al deșeurilor din județul Cluj

CONTRACT: Construcția a 3 stații de transfer în județul Cluj

pg.1/1

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA SAPTAMANALA NR.65

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	FRONC DRAGOS	INGINER REZIDENT	TAAHAI	
2	MICHAEL RASU	ATL	TAAHAI	
3	Fried. Emeric	arhitect de birou	C. Județean	
4	Claudia Pudeș	Deș. Birou	C. Județean	
5	RADU DEAN	SEF. ST. 147	URSOP	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

TAHAL







TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD

PROIECT: Asistența tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Cluj

CONTRACT: Construcția a 3 stații de transfer în județul Cluj

pg.1/1

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA SAPTAMANALA NR.66

Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	Bogdan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	
3				
4	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
5	Miclaus Radu	Adjunct Lider echipa	Inginer	
6	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	
7	Bejenariu Victor	Manager Proiect	Antreprenor	
8	DELEA MIHAILA	EXPERT	INGINER	
9	GIUREA VOICU	INGINER	ALTERARII	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA Lunara din data 13.09.2013

Nr. crt.	Numele si prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	Boggan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	<i>gr.</i>
3	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
4	Radu Miclaus	Adjunct lider echipa	Inginer	<i>Xir</i>
5	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	
6	Bejenariu Victor	Reprezentantul Antreprenorului	Antreprenor	<i>ck2</i>
7	<i>NETRE MARCEL</i>	<i>INGINER DE MEDIU</i>	<i>INGINER</i>	<i>---</i>
8	<i>GIORGHIU IULIA</i>	<i>INGINER</i>	<i>ANTREPRENOR</i>	<i>---</i>
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA SAPTAMANALA NR.67

Nr. crt.	Numele si prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	Bogdan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	<i>Bogdan</i>
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	<i>Rotaru</i>
3				
4	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
5	Miclaus Radu	Adjunct Lider echipa	Inginer	<i>Miclaus</i>
6	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	<i>Rogozan</i>
7	Bejenariu Victor	Manager Proiect	Antreprenor	<i>Bejenariu</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA SAPTAMANALA NR.68

Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	Bogdan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	<i>[Signature]</i>
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	<i>[Signature]</i>
3				
4	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
5	Miclaus Radu	Adjunct Lider echipa	Inginer	<i>[Signature]</i>
6	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	<i>[Signature]</i>
7	Bejenariu Victor	Manager Proiect	Antreprenor	<i>[Signature]</i>
8	GIORGIO IULIA	INGINER	ANTREPRENOR	<i>[Signature]</i>
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				